

PROJECT CHARTER

MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek : TUKANG.IN	Nomor Proyek: 1
Tanggal: 2 April 2026	Tanggal mulai proyek: 2 April
Manajer Proyek: Rahmawati Fauziah - 2403015103	Tanggal selesai proyek:
Staff Proyek: Putri aulia amanda (2403015048) Layla khairanni (2403015100) Muthia Mu'adzarah (2403015039) Marlo Fatur Riziqy (2403015071)	
Kelas: 4B	

DAFTAR ISI

1. Deskripsi dan Tujuan Proyek

Pembangunan sistem Tukang.In yaitu sistem manajemen penjualan dan stok terpusat untuk mengatasi masalah overselling yang sering terjadi ketika pengusaha berjualan di multiple platform e-commerce (TikTok Shop, Shopee, Tokopedia). Sistem ini mengintegrasikan data stok dari berbagai platform secara real-time.

Tujuan:

1. Menyediakan platform yang efisien untuk mengelola inventaris/stok barang secara terpusat.
2. Mencegah terjadinya overselling karena stok tidak sinkron antar platform.
3. Mengontrol pemasukan dan pengeluaran keuangan secara otomatis.
4. Menyajikan data keuntungan penjualan per bulan yang akurat.
5. Mempermudah pengusaha agar tidak perlu mengecek stok satu per satu ke setiap platform.

2. Ruang Lingkup Proyek

Lingkup Pekerjaan (In-Scope):

- Pembuatan sistem berbasis web/dashboard untuk manajemen stok.
- Integrasi dengan API TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia.
- Fitur sinkronisasi stok real-time (perubahan di satu platform langsung update di platform lain).
- Fitur manajemen produk (tambah, edit, hapus, kategori barang).
- Fitur laporan keuangan bulanan (pendapatan, pengeluaran, laba bersih).
- Fitur multi-user (admin toko dan staff gudang).
- Dokumentasi sistem (user manual dan technical document).

Di luar Lingkup (Out-of-Scope):

- Aplikasi mobile native (Android/iOS) - akan dikerjakan jika ada waktu tambahan.
- Sistem pembayaran internal/integrasi payment gateway.
- Manajemen pengiriman/logistik.
- Fitur chat atau komunikasi dengan pembeli.
- Sistem rekomendasi produk.

3. Asumsi, Batasan, dan Risiko Proyek

3.1 Asumsi Proyek

- Semua platform e-commerce (TikTok Shop, Shopee, Tokopedia) menyediakan API yang stabil dan terdokumentasi dengan baik.
- Pengusaha (klien) tersedia untuk diwawancarai kebutuhan sistem setiap minggu.
- Semua anggota tim memiliki akses internet yang stabil selama pengerjaan proyek.

- Perangkat keras (laptop/PC) yang digunakan oleh tim memadai untuk pengembangan.
- Dosen pengampu memberikan arahan dan evaluasi rutin setiap 2 minggu.

3.2 Batasan Proyek

- Proyek harus selesai maksimal tanggal 30 Juni 2026 (sesuai akhir semester).
- Anggaran proyek terbatas pada Rp 0 (nol rupiah) karena merupakan proyek akademik (tidak ada dana dari klien).
- Tim hanya terdiri dari 4 orang dengan pembagian peran yang sudah ditentukan. Sistem hanya dikembangkan dalam bentuk web-based (tidak ada mobile app).
- Integrasi API hanya terbatas pada 3 platform: TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia.

3.3 Risiko Proyek

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1	API marketplace berubah atau tidak tersedia secara publik	Mempelajari dokumentasi API sejak awal; menyiapkan fallback dengan input manual stok jika API bermasalah
2	Perubahan kebutuhan dari pengusaha di tengah jalan	Melakukan gathering requirement secara detail di awal; menggunakan metode agile agar adaptif terhadap perubahan
3	Keterbatasan waktu karena tugas kuliah lain	Membuat jadwal mingguan yang jelas; membagi tugas secara merata di antara 4 anggota tim
4	Kurangnya pemahaman teknis tim tentang integrasi API	Belajar dari tutorial online; konsultasi dengan dosen; membuat prototype kecil terlebih dahulu
5	Konflik dalam tim (perbedaan pendapat)	Menetapkan manajer proyek sebagai pengambil keputusan final; melakukan diskusi rutin setiap minggu
6	Target sinkronisasi real-time tidak tercapai (delay > 5 detik)	Melakukan optimasi kode; menggunakan WebSocket untuk update real-time; testing berkala

4. Struktur Organisasi Proyek

Jabatan/Peranan	Nama	Tanggung Jawab
Manajer Proyek	Rahmawati Fauziah	Memimpin proyek, mengkoordinasi tim, mengawasi jadwal dan progres, berkomunikasi dengan stakeholder, memastikan proyek selesai tepat waktu
System Analyst	Rahmawati Fauziah	Menganalisis kebutuhan pengguna, mendokumentasikan requirement, membuat use case diagram dan spesifikasi fungsional
System Design	Putri Aulia Amanda	Merancang arsitektur sistem, desain database, desain UI/UX, membuat class diagram dan ERD
Programmer	Putri Aulia Amanda & Layla Khairani	Mengimplementasikan kode sistem frontend dan backend, melakukan integrasi API, membuat fitur sinkronisasi stok
System Testing	Layla Khairani & Muthia Mua'adzarah	Membuat skenario uji, melakukan unit testing, integration testing, dan UAT (User Acceptance Testing)
System Documentation	Muthia Mua'adzarah & Marlo Faturrahman	Membuat dokumentasi proyek (Project Charter, user manual, technical document, laporan akhir)

5. *Project Milestone*

No.	Project Milestone	Target Selesai (dd/mm/yyyy)
1	Project Start (Kick-off)	02/04/2026
2	Complete Analyst (Requirements Gathering & Analysis)	16/04/2026

3	Complete Design (Arsitektur, Database, UI/UX)	30/04/2026
4	Complete Prototype (Fungsi dasar CRUD produk)	14/05/2026
5	Complete Integration API (TikTok Shop, Shopee, Tokopedia)	28/05/2026
6	Complete Sinkronisasi Stok Real-time	04/06/2026
7	Complete Laporan Keuangan & Testing	18/06/2026
8	Complete User Acceptance Test (UAT)	25/06/2026
9	Project Complete & Final Submission	30/06/2026

6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Proyek

No.	Aktivitas Proyek	Durasi (hari)	Jumlah tenaga kerja	Tarif tenaga kerja/hari	Biaya tenaga kerja	Total biaya
1	Perencanaan & Analisis	14	1 (Analyst)	Rp 150.000	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000
1.1	Desain Sistem	14	1 (Designer)	Rp 150.000	Rp 2.100.000	Rp 2.100.000
1.2	Pemrograman Backend	30	2 (Programmer)	Rp 150.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000
1.3	Pemrograman Frontend	20	1 (Programmer)	Rp 150.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
1.4	Integrasi API	14	2 (Programmer)	Rp 150.000	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000

1.5	Testing & QA	14	2 (Tester)	Rp 100.000	Rp 2.800.000	Rp 2.800.000
1.6	Dokumentasi	30	1 (Dokumentasi)	Rp 100.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
1.7	Deployment	3	1 (Programmer)	Rp 150.000	Rp 450.000	Rp 450.000
	Jumlah total biaya proyek					Rp 26.650.000
	Harga proyek (dari client)					Rp 35.000.000
	Keuntungan Proyek					Rp 8.350.000

7. Manajemen Komunikasi

Jenis pertemuan	Agenda	Waktu	Penanggung jawab	Partisipan	Masukan	Keluaran
Kick-off Meeting	Menyepakati jadwal, pembagian tugas, dan ruang lingkup proyek	Minggu 1 (2 jam)	Manajer Proyek	Seluruh tim	Project Charter draft	Project Charter final, pembagian tugas
Daily Stand-up	Update progres harian, kendala yang dihadapi, rencana hari berikutnya	Setiap hari (15 menit)	Manajer Proyek	Seluruh tim	Progres masing-masing	Catatan kendala, solusi

Weekly Meeting	Review progres mingguan, evaluasi milestone, diskusi teknis	Setiap Jumat (1-2 jam)	Manajer Proyek	Seluruh tim	Laporan progres mingguan	Action plan minggu depan
Client Meeting	Konfirmasi kebutuhan, demo fitur, validasi hasil	Setiap 2 minggu (1 jam)	Manajer Proyek & Analyst	Tim + Pengusaha (klien)	Feedback dari klien	Perubahan requirement (jika ada)
Sprint Review	Review hasil sprint, demo fitur yang sudah selesai	Setiap 2 minggu (2 jam)	Manajer Proyek	Seluruh tim	Hasil sprint	Evaluasi, perbaikan
Retrospective	Evaluasi proses kerja, identifikasi improvement	Setiap bulan (1 jam)	Manajer Proyek	Seluruh tim	Masalah yang muncul	Rencana perbaikan proses

8. Persetujuan Proyek

Disetujui oleh:	Tanggal:
<i>Rahmawati Fauziah</i> Manajer Proyek	2 April 2026
<i>Putri Aulia Amanda</i> Perwakilan Tim Developer	2 April 2026
<i>Layla Khairani</i> Perwakilan Tim Tester	2 April 2026
<i>Muthia Mua'adzarah</i> Perwakilan Tim Dokumentasi	2 April 2026
<i>[Nama Dosen Pengampu]</i> Dosen Mata Kuliah MPPI	2 April 2026

LAMPIRAN A WORK BREAKDOWN STRUCTURE

Nama Proyek: [TUKANG.IN](#) - Sistem Manajemen Penjualan Alat Pertukangan

Tanggal Mulai Proyek: 2 April 2026

Tanggal Selesai Proyek: 30 Juni 2026

No.	Aktivitas Proyek
1	Analisis (Analysis)
1.1	Analisis proses bisnis penjualan multi-platform
1.2	Identifikasi masalah overselling
1.3	Wawancara dengan pengusaha (stakeholder)
1.4	Dokumentasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional
1.5	Studi dokumentasi API (Tokopedia, Shopee, TikTok Shop)
2	Perancangan (Design)
2.1	Perancangan arsitektur sistem
2.2	Perancangan database (ERD)
2.3	Perancangan UI/UX dashboard

2.4	Perancangan class diagram
2.5	Perancangan sequence diagram
3	Implementasi (Implementation)
3.1	Setup environment development
3.2	Pembuatan backend (API server)
3.3	Pembuatan frontend (dashboard)
3.4	Integrasi API Tokopedia
3.5	Integrasi API Shopee
3.6	Integrasi API TikTok Shop
3.7	Implementasi sinkronisasi stok real-time
3.8	Implementasi fitur laporan keuangan
3.9	Implementasi fitur manajemen produk
4	Pengujian (Testing)
4.1	Unit testing (masing-masing modul)
4.2	Integration testing (API & sinkronisasi)
4.3	Performance testing (kecepatan sinkronisasi)
4.4	User Acceptance Testing (UAT) dengan pengusaha
4.5	Bug fixing
5	Deployment & Dokumentasi

5.1	Deployment ke server hosting
5.2	Pembuatan user manual
5.3	Pembuatan technical document
5.4	Finalisasi laporan proyek

LAMPIRAN B

JADWAL PROYEK

Nama Proyek : TUKANG.IN

Tanggal Mulai Proyek : 2 April 2026

Tanggal Selesai Proyek : 30 Juni 2026

No.	Aktivitas Proyek	Durasi (hari)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Predecessor
1	Analisis proses bisnis	7	02/04/2026	08/04/2026	-
2	Wawancara & dokumentasi kebutuhan	7	09/04/2026	15/04/2026	1
3	Perancangan arsitektur & database	7	16/04/2026	22/04/2026	2
4	Perancangan UI/UX	7	23/04/2026	29/04/2026	3
5	Setup environment & backend	7	30/04/2026	06/05/2026	4
6	Pembuatan frontend	10	07/05/2026	16/05/2026	5
7	Integrasi API Tokopedia	5	17/05/2026	21/05/2026	6
8	Integrasi API Shopee	5	22/05/2026	26/05/2026	7
9	Integrasi API TikTok Shop	5	27/05/2026	31/05/2026	8
10	Implementasi sinkronisasi stok	7	01/06/2026	07/06/2026	9
11	Implementasi laporan keuangan	7	08/06/2026	14/06/2026	10

12	Testing & bug fixing	7	15/06/2026	21/06/2026	11
13	UAT dengan pengusaha	3	22/06/2026	24/06/2026	12
14	Deployment & dokumentasi	5	25/06/2026	29/06/2026	13
15	Final submission	1	30/06/2026	30/06/2026	14

LAMPIRAN C DIAGRAM NETWORK

