

RISK MANAGEMENT PLAN

MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek : TUKANG.IN	Nomor Proyek : 6
Tanggal : 7 Mei 2026	Kelas : 4B
Manajer Proyek : Rahmawati Fauziah - 2403015103	PIC : Project Manager
Staff Proyek : Putri Aulia Amanda (2403015048), Layla Khairanni (2403015100), Muthia Mua'adzarah (2403015039),	

TEKNIK INFORMATIKA – FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI DAN ILMU INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA – 2026

1. PENDAHULUAN

Dokumen Risk Management Plan ini disusun untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menetapkan strategi penanganan risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek TUKANG.IN. Proyek ini bertujuan membangun sistem sinkronisasi stok dan manajemen keuangan multi-platform untuk usaha alat pertukangan yang terintegrasi dengan TikTok Shop dan Shopee. Pengelolaan risiko yang baik merupakan kunci agar proyek dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN MANAJEMEN RISIKO

Tujuan penyusunan dokumen ini adalah: (1) Mengidentifikasi seluruh potensi risiko yang dapat mengganggu kelancaran proyek TUKANG.IN; (2) Menganalisis tingkat dampak dan probabilitas terjadinya setiap risiko; (3) Menyusun strategi mitigasi yang tepat untuk setiap risiko yang teridentifikasi; (4) Memberikan panduan kepada tim dalam merespons risiko secara proaktif selama siklus hidup proyek.

3. MATRIKS PENILAIAN RISIKO

Setiap risiko dinilai berdasarkan dua dimensi yaitu Dampak (konsekuensi bila risiko terjadi) dan Probabilitas (kemungkinan terjadinya). Kombinasi keduanya menghasilkan Level Risiko: Tinggi (merah), Sedang (oranye), atau Rendah (hijau).

Dampak / Probabilitas	Rendah	Sedang	Tinggi
Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi
Rendah	Rendah	Rendah	Sedang

4. REGISTER RISIKO PROYEK TUKANG.IN

No	Identifikasi Risiko	Dampak	Probabilitas	Level Risiko	Strategi Mitigasi
R01	API TikTok Shop atau Shopee mengalami perubahan atau dibatasi aksesnya	Tinggi	Sedang	Tinggi	Pantau dokumentasi API secara rutin; siapkan fallback manual sync jika API tidak tersedia; gunakan versioning pada integrasi API
R02	Keterlambatan integrasi API	Tinggi	Sedang	Tinggi	Alokasikan buffer waktu 1 minggu pada jadwal; lakukan uji

	sinkronisasi stok antar platform				konektivitas API di awal proyek; gunakan mock API untuk pengembangan awal
R03	Data stok tidak sinkron akibat gangguan jaringan atau timeout	Tinggi	Rendah	Sedang	Implementasikan mekanisme retry otomatis; gunakan antrian pesan (message queue); tambahkan log audit setiap transaksi stok
R04	Keamanan data pelanggan dan transaksi keuangan rentan terhadap serangan	Tinggi	Rendah	Sedang	Terapkan enkripsi data sensitif; gunakan HTTPS/TLS; lakukan audit keamanan sebelum rilis; batasi akses berdasarkan role pengguna
R05	Anggota tim tidak memiliki pengalaman integrasi API marketplace	Sedang	Sedang	Sedang	Adakan sesi pelatihan/workshop API; tetapkan mentor teknis; siapkan dokumentasi teknis yang memadai
R06	Perhitungan HPP dan laporan keuangan tidak akurat	Tinggi	Rendah	Sedang	Validasi formula kalkulasi oleh pihak Finance; buat test case spesifik untuk modul keuangan; review berkala hasil laporan
R07	Pengguna kesulitan menggunakan antarmuka sistem	Sedang	Sedang	Sedang	Lakukan user testing dengan pemilik toko di awal desain; buat panduan pengguna yang jelas; sediakan fitur onboarding
R08	Perubahan scope proyek di tengah pengembangan (scope creep)	Sedang	Sedang	Sedang	Kunci scope pada dokumen ini; terapkan change request process; setiap perubahan harus disetujui Project Manager
R09	Server hosting mengalami downtime atau performa rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Gunakan penyedia cloud terpercaya; terapkan auto-scaling; siapkan prosedur disaster recovery
R10	Proyek melebihi anggaran yang telah ditetapkan	Sedang	Rendah	Rendah	Monitor pengeluaran mingguan; bandingkan dengan Budget Plan; laporkan deviasi kepada stakeholder sesegera mungkin

5. PROSEDUR PENANGANAN RISIKO

Setiap anggota tim wajib melaporkan risiko baru yang ditemukan kepada Project Manager dalam 24 jam. Project Manager akan mengevaluasi dan memperbarui Risk Register setiap minggu pada saat rapat mingguan. Risiko dengan level Tinggi harus segera ditangani dan dilaporkan kepada seluruh stakeholder. Risiko dengan level Sedang ditangani sesuai rencana mitigasi yang telah disusun. Risiko level Rendah dipantau secara berkala namun tidak memerlukan tindakan segera.