

Project Management Plan



Executive summary

Proyek TUKANG.IN bertujuan membangun sistem manajemen penjualan dan stok terpusat berbasis web untuk mengatasi masalah overselling yang sering terjadi ketika pengusaha berjualan di multiple platform e-commerce (TikTok Shop, Shopee, Tokopedia). Sistem ini mengintegrasikan data stok dari ketiga platform secara real-time, menyediakan fitur manajemen produk, laporan keuangan otomatis, serta dukungan multi-user. Proyek ini merupakan tugas akademik mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan durasi pengerjaan dari 2 April 2026 hingga 30 Juni 2026. Tim terdiri dari 5 orang (4 anggota tim + manajer proyek merangkap analis). Meskipun bersifat akademik, dokumen ini menyajikan rencana anggaran, jadwal, risiko, dan komunikasi secara profesional.

Goals (Jangka Panjang)	Objectives (Jangka Pendek & Terukur)
1. Menyediakan platform yang efisien untuk mengelola inventaris/stok barang secara terpusat.	1.1 Menyelesaikan analisis kebutuhan dan dokumentasi pada 16 April 2026.
2. Mencegah terjadinya overselling karena stok tidak sinkron antar platform.	1.2 Merancang arsitektur, database, dan UI/UX selesai pada 30 April 2026.
3. Mengontrol pemasukan dan pengeluaran keuangan secara otomatis.	1.3 Membangun prototype dengan fungsi CRUD produk selesai pada 14 Mei 2026.

4. Menyajikan data keuntungan penjualan per bulan yang akurat.	1.4 Integrasi API TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia selesai pada 28 Mei 2026.
5. Mempermudah pengusaha agar tidak perlu mengecek stok satu per satu ke setiap platform.	1.5 Fitur sinkronisasi stok real-time selesai pada 4 Juni 2026.
	1.6 Fitur laporan keuangan & testing selesai pada 18 Juni 2026.
	1.7 UAT dengan pengusaha selesai pada 25 Juni 2026.
	1.8 Final submission proyek pada 30 Juni 2026.

Scope

Deliverables

1. Sistem web/dashboard manajemen stok (dapat diakses via browser).
2. Integrasi API dengan 3 platform e-commerce: TikTok Shop, Shopee, Tokopedia.
3. Fitur sinkronisasi stok real-time (perubahan stok di satu platform langsung memperbarui platform lain, maksimal delay < 5 detik).
4. Fitur manajemen produk (tambah, edit, hapus, kategori barang).
5. Fitur laporan keuangan bulanan (pendapatan, pengeluaran, laba bersih) dalam bentuk grafik dan tabel.
6. Fitur multi-user (admin toko dan staff gudang) dengan hak akses berbeda.
7. Dokumentasi sistem:
 - *User manual* (panduan penggunaan untuk pengusaha dan staf)
 - *Technical document* (dokumentasi API, arsitektur, dan kode)

8. Laporan akhir proyek (ringkasan pelaksanaan, evaluasi, dan lampiran).

Batasan (Out of Scope)

- Aplikasi mobile native (Android/iOS) – akan dikerjakan jika ada waktu tambahan.
- Sistem pembayaran internal / integrasi payment gateway.
- Manajemen pengiriman/logistik.
- Fitur chat atau komunikasi dengan pembeli.
- Sistem rekomendasi produk.

Risks and alternatives

Risks	Alternatives (Mitigasi)
1. API marketplace berubah atau tidak tersedia secara publik	Mempelajari dokumentasi API sejak awal; menyiapkan <i>fallback</i> berupa input manual stok jika API bermasalah; menggunakan mock API untuk pengujian.
2. Perubahan kebutuhan dari pengusaha di tengah jalan	Melakukan <i>requirements gathering</i> secara detail di awal; menggunakan metode <i>agile</i> (sprint 2 mingguan) agar adaptif terhadap perubahan; setiap perubahan melalui <i>change request</i> dan disetujui bersama.
3. Keterbatasan waktu karena tugas kuliah lain	Membuat jadwal mingguan yang jelas; membagi tugas secara merata; memanfaatkan <i>daily stand-up</i> untuk memonitor hambatan.
4. Kurangnya pemahaman teknis tim tentang integrasi API	Belajar dari tutorial online (Postman, dokumentasi resmi); konsultasi dengan dosen; membuat <i>prototype</i> kecil (single API) terlebih dahulu.
5. Konflik dalam tim (perbedaan pendapat)	Manajer proyek sebagai pengambil keputusan final; diskusi rutin setiap minggu; mekanisme voting jika diperlukan.
6. Target sinkronisasi real-time tidak tercapai (delay > 5 detik)	Optimasi kode (caching, indexing database); menggunakan WebSocket untuk update real-time; melakukan <i>performance testing</i> berkala.

Milestones

Milestones	Status	Timeline (Target Selesai)
Project Start (Kick-off)	Selesai	2 April 2026
Complete Analyst (Requirements & Analysis)	Dalam progres	16 April 2026
Complete Design (Arsitektur, Database, UI/UX)	Belum mulai	30 April 2026
Complete Prototype (CRUD produk)	Belum mulai	14 Mei 2026
Complete Integration API (3 platform)	Belum mulai	28 Mei 2026
Complete Sinkronisasi Stok Real-time	Belum mulai	4 Juni 2026
Complete Laporan Keuangan & Testing	Belum mulai	18 Juni 2026
Complete User Acceptance Test (UAT)	Belum mulai	25 Juni 2026
Project Complete & Final Submission	Belum mulai	30 Juni 2026

Timeline

Project timelines help keep track of the team's progress.

	April	Mei	Juni
Phase 1	Analysis		
Phase 2	Desain		
Phase 3		Implementasi	Implementasi
Phase 4			Tasting
phase 5			UAT & Deployment

Budget

No	Aktivitas Proyek	Durasi (hari)	Jumlah Tenaga	Tarif/hari (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Perencanaan & Analisis	14	1 (Analyst)	Rp 10.000	Rp 30.000
1.1	Desain Sistem	14	1 (Designer)	Rp 10.000	Rp 30..000

1.2	Pemrograman Backend	30	2 (Programmer)	Rp 20.000	Rp 40.000
1.3	Pemrograman Frontend	20	1 (Programmer)	Rp 10.000	Rp 30.000
1.4	Integrasi API	14	2 (Programmer)	Rp 20.000	Rp 40.000
1.5	Testing & QA	14	2 (Tester)	Rp 15.000	Rp 35.000
1.6	Dokumentasi	30	1 (Dokumentasi)	Rp 10.000	Rp 30.000
1.7	Deployment	3	1 (Programmer)	Rp 20.000	Rp 40.000
	Jumlah total biaya proyek				Rp 275.000
	Harga proyek (dari client)				-
	Keuntungan Proyek				-

Contact information

Nama & Peran	Telepon	Email
Rahmawati Fauziah – Manajer Proyek & System Analyst	0821-1487-6797	fauziahrahmawati524@gmail.com
Putri Aulia Amanda – System Designer & Programmer	0856-7890-1234	putriauliyaamanda22@gmail.com

Layla Khairanni – Programmer & Tester	0859-4775-6857	khairanilayla985@gmail.com
Muthia Mu'adzarah – Tester & Dokumentasi	0877-6281-9415	muthiamuad@gmail.com
Marlo Fatur Riziqy – Dokumentasi	0822-1082-6458	marlofaturriziqy@gmail.com