

COST ESTIMATION / BUDGET PLAN

MATAKULIAH MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek : TUKANG.IN	Nomor Proyek : 7
Tanggal : 14 Mei 2026	Kelas : 4B
Manajer Proyek : Rahmawati Fauziah - 2403015103	PIC : Project Manager / Finance
Staff Proyek : Putri Aulia Amanda (2403015048), Layla Khairanni (2403015100), Muthia Mua'adzarah (2403015039),	

TEKNIK INFORMATIKA – FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI DAN ILMU INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA – 2026

1. PENDAHULUAN

Dokumen Cost Estimation / Budget Plan ini disusun untuk menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem TUKANG.IN. Sistem ini merupakan platform manajemen stok dan keuangan multi-platform yang terintegrasi dengan TikTok Shop dan Shopee. Estimasi biaya mencakup tiga komponen utama, yaitu biaya sumber daya manusia (SDM), biaya infrastruktur dan teknologi, serta biaya operasional. Dokumen ini menjadi acuan pengelolaan keuangan proyek agar pengembangan dapat berjalan efisien sesuai anggaran yang tersedia.

2. BIAYA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

No	Posisi	Jml	Satuan	Durasi	Harga/Bulan	Total
1	Project Manager	1	orang	3 bulan	Rp 30.000,-	Rp 90.000,-
2	Business Analyst	1	orang	1 bulan	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
3	UI/UX Designer	1	orang	1 bulan	Rp 20.000,-	Rp 20.000,-
4	Backend Developer	2	orang	2 bulan	Rp 35.000,-	Rp 70.000,-
5	Frontend Developer	1	orang	2 bulan	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-
6	QA Engineer	1	orang	1 bulan	Rp 20.000,-	Rp 20.000,-
SUBTOTAL BIAYA SDM						Rp 250.000,-

3. BIAYA INFRASTRUKTUR & TEKNOLOGI

No	Item	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Cloud Server (VPS) – 3 bulan	bulan	3	Rp 50.000,-	Rp 150.000,-
2	Domain Name (.com – 1 tahun)	tahun	1	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-
3	Database Server (MySQL Cloud)	bulan	3	Rp 0,-	Rp 0,-
4	Biaya API TikTok Shop (sandbox)	paket	1	Rp 0,-	Rp 0,-
5	Biaya API Shopee (sandbox)	paket	1	Rp 0,-	Rp 0,-
SUBTOTAL BIAYA INFRASTRUKTUR					Rp 400.000,-

4. BIAYA OPERASIONAL & LAIN-LAIN

No	Item	Satuan	Jumlah	Harga	Total
1	Perangkat lunak/tools pendukung (Figma, IDE, dll)	paket	1	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Biaya rapat & koordinasi tim	bulan	3	Rp 0,-	Rp 0,-
3	Dokumentasi & percetakan	paket	1	Rp 0,-	Rp 0,-
4	Biaya testing user (responden)	paket	1	Rp 0,-	Rp 0,-
5	Contingency / cadangan anggaran (10%)	paket	1	Rp 30.000,-	Rp 30.00,-
SUBTOTAL BIAYA OPERASIONAL					Rp 30.000,-

5. RINGKASAN TOTAL ANGGARAN PROYEK

Komponen Biaya	Subtotal
Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)	Rp 250.000,-
Biaya Infrastruktur & Teknologi	Rp 400.000,-
Biaya Operasional & Lain-lain	Rp 30.000,-
TOTAL ANGGARAN PROYEK TUKANG.IN	Rp 680.000,-

6. CATATAN

Estimasi biaya di atas bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai kebutuhan aktual proyek. Contingency/cadangan anggaran sebesar 10% disiapkan untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan atau kondisi tak terduga. Monitoring pengeluaran akan dilakukan setiap minggu oleh Project Manager dan Finance untuk memastikan proyek tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Setiap perubahan anggaran yang signifikan harus mendapatkan persetujuan dari stakeholder sebelum direalisasikan.